La période prévue pour le projet : vue que c'était un travail en équipe, la période initialement prévu pour le projet était de 4mois et 2semaines.

La période réelle du projet : le projet a finalement fait 5mois.

Raisons du retard:

- **Complexité des intégrations** : L'intégration des résultats avec les systèmes internes existants a pris plus de temps que prévu.
- **Problèmes de sécurité** : Le renforcement de la sécurité des données et des utilisateurs a nécessité des tests et des ajustements supplémentaires.
- **Manque de ressources initiales** : Le projet a souffert de sous-estimations des ressources nécessaires, ce qui a retardé certaines phases de développement.

Le bénéficie généré par le projet :

- ✓ Amélioration de l'accès aux résultats : Les étudiants et les parents peuvent consulter les résultats de manière rapide et sécurisée, sans avoir à se rendre sur place.
- ✓ Réduction des coûts: Moins de ressources sont nécessaires pour gérer les publications manuelles des résultats.
- ✓ **Transparence et satisfaction des utilisateurs** : La plateforme permet une consultation instantanée des résultats, améliorant la satisfaction des utilisateurs.
- ✓ Optimisation du processus administratif : Les administrateurs peuvent gérer et publier
- ✓ les résultats de manière plus efficace.